Директор МКОУ 
Щетинкинской ООШ №27
__________В. П. Дресвянкина
«___» _______________201_г.

План – график мероприятий по обеспечению введения
 федерального государственного образовательного  стандарта начального общего образования (ФГОС  НОО)
в МКОУ Щетинкинской ООШ №27
 
	№ п/п
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Результат

	1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС НОО

	1.1
	Разработка основной образовательной программы начального общего образования
	июнь  2011
	Рабочая группа
	Образовательная программа

	1.2
	Разработка учебного плана на I ступени обучения в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС начального общего образования
	май 2011 года
	Заместитель директора по УВР
	Учебный план

	1.3
	Разработка программ:
-духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
- программы культуры здорового и безопасного образа жизни;
- рабочих программ по предметам начального общего образования;
-программ коррекционной работы МОУ с детьми с ОВЗ на ступени начального общего образования
	июнь, август    2011
 
 
 
 
 
 
 
 

	Заместитель директора по УВР;
педагоги начальной школы; 
члены рабочей группы
	Программы

	1.4
	Внесение необходимых изменений в Устав МОУ
	июнь 2011 года
	Директор школы
	Изменения, дополнения в Уставе

	1.5
	Корректировка и обновление нормативно-правовой базы по ФГОС НОО
	сентябрь 2011- сентябрь 2012
	Администрация МОУ
	Положения, инструкции, приказы

	1.6
	Приведение  должностных инструкций работников ОУ в соответствие с  требованиями ФГОС
	июнь 2011
	Директор школы, рабочая группа
	Должностные инструкции
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2. Организационно- методическое  обеспечение введения ФГОС НОО


	2.1
	Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС общего (начального) образования
	июнь 2011
	Директор школы
	Приказ по школе

	2.2
	Рассмотрение вопросов  введения ФГОС НОО на:
- совещании рабочей группы и  методического объединения учителей начальных классов;
- административном совещании;
- методическом объединении начальных классов
	сентябрь 2011-
май 2012
 
	Рабочая группа, 
	Протоколы

	2.3
	Разработка плана методической работы, обеспечивающее сопровождение введения ФГОС НОО
	март 2010
	Зам.директора по УВР, 
рабочая группа
	План методической работы

	2.4
	Повышение квалификации учителей начальных классов:
- курсы ИПК и ПРО КБГУ;
- организация и проведение семинаров в ОУ
	2011-2012
 

	Директор школы,
Рабочая группа
 
	План курсовой подготовки
План научно-методических
семинаров

	2.5
	Изучение методических рекомендаций  по введению ФГОС начального общего образования:
- программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся;
-   программы культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся;
- основной образовательной программы;
- рабочих программ по предметам  на ступени начального общего образования
 


	март-июнь  2010-2011уч. год
2011-2012 учебный год
 
	Рабочая группа
	Повышение профессиональной компетенции педагогов ОУ

	3. Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение
введения ФГОС НОО

	3.1
	Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС НОО
	В течение года
	Рабочая группа
	Информационные материалы

	3.2
	Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС НОО
	Апрель - август 2011
	Зам. директора по УР, ВР;          кл. руководитель 1-го кл.
	Изучение общественного мнения

	3.3
	Создание раздела «Введение ФГОС НОО» на школьном сайте
	Май-сентябрь 2011
	Зам. директора по ИКТ
	Раздел «Введение ФГОС НОО» на  школьном сайте

	4. Подготовка  кадрового ресурса к введению ФГОС

	4.1
	Формирование списка учителей начальных классов, рекомендованных к участию в реализации ФГОС в 2011-2012учебном  году
	Май  2011
	Зам. директора по УВР
	Список учителей начальных классов, рекомендованных к участию в реализации ФГОС

	4.2
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников и внесение изменений в план курсовой подготовки 
Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.
	сентябрь-ноябрь 2011
Ежегодно
 
	Зам. директора по УВР
	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС.
Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.

	4.3
	Разработка рабочих программ изучения предметов БУП учителями начальных классов с учетом формирования прочных  универсальных учебных действий
	сентябрь 2011г
	Зам. директора по УР
 
	Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС

	4.4
	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	в течение учебного года
	Зам. директора по УВР, ВР
	Ликвидация профессиональных затруднений

	4.5
	Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы
	Март- апрель 2011г.
	Директор школы
 
	Разработка образовательного плана школы

	5. Финансовое  обеспечение  введения ФГОС НОО

	5.1
	Комплектование УМК, используемых  в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО
	С января 2011 ежегодно
	Заместители директора по УВР 
Библиотекарь
	Заявка на УМК

	5.2
	Определение объема финансовых затрат на подготовку к переходу на ФГОС НОО в рамках бюджетного планирования на 2012 год
	2011 год
	Директор школы
	Финансовое обеспечение введения ФГОС НОО

	5.3
	Разработка (внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников ОУ, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Август 2011
	Директор школы, рабочая группа
	Пакет локальных актов ОУ.

	6. Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС

	6.1
	Приведение  материально-технических условий ОУ  в соответствие с требованиями ФГОС
	Октябрь2010-          июль 2011
	Директор школы
	Обновление материально-технической базы ОУ


 

